



## Stavební firma Pazdera s.r.o.

### Dodatek č. 1. k smlouvě o dílo č. 02/10/2012/SOD/Z

uzavřená dne 17. 10. 2012

§ 536 a následující

#### I. Smluvní strany

I.1. Objednatel : Obec Soběhrdy  
Se sídlem : Soběhrdy 60, 256 01 Benešov  
Zastoupený : [redacted] starostou obce  
Tel./Fax :  
E-mail :  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu : [redacted]  
IČ : 00232700  
DIČ : CZ neplátce DPH  
Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla:  
p. Vašák Josef telefon:  
Pracovník oprávněný činit zápisy do stavebního deníku:  
p. Vašák Josef telefon:  
Pracovník oprávněný ke změnám této smlouvy:  
p. Pavel Bártík, starosta obce telefon:

I.2. Zhotovitel : **Stavební firma Pazdera s.r.o.**  
Se sídlem : Vlasáková 1635, 258 01 Vlašim  
Zastoupený : jednatelem p. [redacted]  
Tel./Fax : 317844536, 317844537, 317846759, 603527128  
E-mail : [sfp@pazdera.cz](mailto:sfp@pazdera.cz), [tomas@pazdera.cz](mailto:tomas@pazdera.cz)  
Internet : [www.pazdera.cz](http://www.pazdera.cz)  
Bankovní spojení : ČS Benešov, expozitura Vlašim  
Číslo účtu : [redacted]  
IČ : 27110176  
DIČ : CZ27110176  
Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla:  
p. [redacted] telefon: [redacted]  
Pracovník oprávněný činit zápisy do stavebního deníku:  
p. [redacted] telefon: [redacted]  
Pracovník oprávněný ke změnám této smlouvy:  
p. [redacted] telefon: [redacted]

Společnost byla zapsána 7.1.2004 do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96975.

Na základě oboustranné dohody

**se uzavírá tento dodatek k smlouvě o dílo**

Obsah změn:

#### Článek III. Termíny plnění

**2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli: 24. 04. 2013**


**Cena díla**

	<b>cena dle SOD</b>	<b>cena dle dodatku č. 1</b>	<b>celkem nová cena</b>
<b>Stavební práce bez DPH</b>	<b>1.563.589,- Kč</b>	<b>89.313,- Kč</b>	<b>1.652.902,- Kč</b>


Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platných daňových předpisů

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 02/10/2012/SOD/Z Stavební úprava a přístavba OÚ – druhá etapa ze dne 17. 10. 2013 se tímto nemění.

*V dohodě dne 14.5.2013*



**starosta**



**jednatel společnosti**

příloha: soupis financování a jednotlivé rozpočty



soupis financování soběhrdy dodatky ke II etapě  
akce

pora dové číslo	kód položky	Popis prováděných prací	merna jednot ka	výměra	jednotková cena	cena celkem
		VZT potrubí		1,00	28 521,00	34 038
		elektro instalace		1,00	31 490,00	31 490
		záměna dlažba za parkety		-1,00	101 024,00	-101 024
		dveře vchodové s panikou		1,00	17 187,00	17 391
		dveře panika		1,00	3 296,00	696
		přípojka		1,00	16 952,00	10 000
		vývody instalací		1,00	12 158,00	12 158
		kanalizace		1,00	27 622,00	27 622
		drenáž		1,00	18 641,00	18 641
		úprava oken		1,00	5 426,00	5 426
		sádkokarton 2X protipožární rozdíli včetně truhlíků a vlezů		1,00	21 569,00	21 569
		dveře šoupačky		1,00	3 410,00	3 410
		okna zazdění		1,00	11 726,00	7 896
		<b>celkem</b>				<b>89 313</b>
		DPH	%	21,00	893,13	18 756
		Celkem s DPH				108 069
		celkem navýšení ceny nad smlouvu				<b>89 313</b>