

SOD - Rozšiřování vodovodní soustavy

Článek I. Výchozí údaje

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, který upravuje
Článek IV. Cena díla.

Článek IV. Cena díla

1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Stavební práce bez DPH	4 464 144,68	Kč
DPH	937 470,38	Kč
Celkem cena díla	5 401 615,06	Kč

Cena sjednaná dle dodatku č. 1

Stavební práce bez DPH	4 699 729,76	Kč
DPH	986 943,25	Kč
Celkem cena díla	5 686 673,01	Kč

Cena sjednaná dle dodatku č. 2

Stavební práce bez DPH	4 754 468,83	Kč
DPH	998 438,58	Kč
Celkem cena díla	5 752 907,41	Kč

Odůvodnění:

V průběhu realizace zakázky došlo na rozšíření stavebních prací, které byly v projektu opomenuty a jejich potřeba byla zjištěna až během výstavby. Podrobněji viz stavební deník a rozpočet.

XV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek k smlouvě o dílo má 2 strany a je vyhotoven ve **3 výtiscích**, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel obdrží jeden exemplář.
2. Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nově oceněný položkový rozpočet.


V
V Soběhrdy

dne 24.7.2019

V
V PRAZE


dne 18.7.2019

Za objednatele:



Obec Soběhrdy ①
Soběhrdy 60
256 01 Benešov
IČ: 00232700
www.sobehrdy.cz

Za zhotovitele:



WIKROSLAV a.s.
180 00 Praha 8, Keželská 2450/4
IČ 00 61 48 15
(0102)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0808(2)(1)

Stavba: Rozšířování vodovodní soustavy MTS

KSO:
Místo: Soběhrdy

CC-CZ:
Datum: 7. 9. 2018

Zadavatel:
Obec Soběhrdy

IČ: 00282700
DIČ:

Uchazeč:
Měrostav a.s., divize 1, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

IČ: 00014815
DIČ:

Projektant:
Vodárenské technologie s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven a využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Všechné další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			54 739,17
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 54 739,17	Výše daně 11 496,23
snížené	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			66 234,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0609(2)(1)

Stavba: Rozšiřování vodovodní soustavy MTS

Místo: Boběhrdy

Datum: 7. 9. 2018

Zadavatel: Obec Boběhrdy

Projektant: Vodárenské technologie s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., divize 1, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		54 739,17	66 234,40
V01	Vícepráce	54 739,17	66 234,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšňívání vodovodní soustavy MTS

Objekt:

Vícepráce

KSO:

Město: Soběhrdy

Zadavatel:

Obec Soběhrdy

Uchazeč:

Melrostav a.s., divize 1, Koželužská 2460/4, Praha 8, 180 00

Projektant:

Vodárenské technologie s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00014916

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 739,17

DPH základní
snížená

Základ daně

54 739,17

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 496,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

66 234,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření vodovodní soustavy MTS
Objekt: **Vícepráce**
Místo: Soběhrdy
Zadavatel: Obec Soběhrdy
Uchazeč: Melrosstav s. s., divize 1, Koželužská 2460/4, Praha 8, 180 00

Datum: 7. 6. 2018
Projektant: Vodárenské technologie
s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	54 739,17
HSV - Práce a dodávky HSV	25 867,31
8 - Trubní vedení	23 458,00
898 - Přesun hmot	2 409,31
PSV - Práce a dodávky PSV	28 871,86
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	8 570,00
741 - Elektroinstalace	20 051,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	250,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšířování vodovodní soustavy MTS

Objekt: Vícepráce

Místo: Soběhrdy
Zadavatel: Obec Soběhrdy
Uchazeč: Melostav a.s., divize 1, Koželužská 2450/4, Praha 8, 160 00

Datum: 7. 9. 2018
Projektant: Vodárenské technologie s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 739,17

D HSV Práce a dodávky HSV 25 867,31

D 8 Trubní vedení 23 458,00

1	K	893811183	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zařízení průměru do 1,2 m hloubky do 1,6 m	kus	1,000	860,00	860,00
2	M	56230595	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6 m	kus	1,000	11 300,00	11 300,00
3	K	893811263	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,2 m hl do 1,6 m	kus	1,000	4 270,00	4 270,00
4	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	958,00	958,00
5	M	29551935, VVN	POKLOP LITINOVÝ 600/400 D400	kus	1,000	6 070,00	6 070,00

D 998 Přesun hmot 2 409,31

6	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	l	2,848	848,56	2 409,31
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 28 871,86

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 570,00

7	K	722262302	Vodoměr závitový do 40 °C G 5/4 x 160 mm Qn 6 m³/h vertikální	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
8	K	722270104	Sestava vodoměrová závitová G 5/4	soubor	1,000	5 370,00	5 370,00

D 741 Elektroinstalace 20 051,00

9	K	741122542	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm²	m	100,000	36,65	3 665,00
VV 2*50					100,000		
10	M	341111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x0,6 mm²	m	100,000	95,50	9 550,00
11	K	741122647	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm²	m	100,000	31,66	3 166,00
VV 2*50					100,000		
12	M	341111110	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 7x1,5 mm²	m	100,000	36,70	3 670,00
VV 100					100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				250,86
13	K	998742101	Přesun hmot (tonážní) pro slaboproud v objedech v do 8 m	I	0,074	3 390,00	250,86