SOD - Stavebni iiprava a pristavba OU - hrubi stavba

Obchodni podminky

SMLOUVA O DILO
PODLE § 536 A NASL. ZAKONA CISLO 51371991 SB., OBCHODNIHO ZAKONIKU,

uzavirend mezi:

objednatelem: Obec Sobéhrdy

se sidlem: Sobé&hrdy 60, 256 01 Benesov

Jjednajici: I B - starostou obce

IC: 00232700

DIC: neni platcem DPH

bankovni spojent: Ceska spofitelna a.s. cislo actu: I

Osoby opravnéné k jednani:

ve vicech smluvnich - pro uzavirani smlouvy: I I N N
- pro zmény smicuvy: I N e

stavebni dozor objednatele: I

{ddle jen ,,objednatel™)

a
zhotovitelem; Stavebni firma Pazdera s. 1. 0.

se sidlem: Vlasakova 1635, 258 01 VIasim
je;dnaj icis N B [cdnate! spolecnosti
I 27110176

DIC: C727110176

adresa pro dorucovani: Vlasakova 1635, 258 01 Vlasim
bankovni spojeni: CS pobogka Vlasim

zapsana v obchodnim rejstitku vedeném, Mé&stskym soudem v Praze oddil C.  vlozka 96975

Osoby opravméné k jedndni:

ve vécech smluvnich - pro uzavirani smlouvy: I I | <dnatel spolecnosti
- pro zmény smlouvy: I B ) cdnatel spoleénosti

stavbyvedouci: I [ N

(ddlc jen ,,zhotovitel)

Preambule

Smlouva je vzavirdna jako logicky krok v zaddvacim Fiseni vefejné zakizky ,Stavebuni dprava a
pristavba OU - hrub:i stavba“. Viechny podminky uvedené v zadavacich podminkich uvedeného
zadivaciho fizeni jakoZ i v nabidce uchazede jsou platné pro plnéni zakdzky i kdyZ nejsou vyslovng

uvedeny ve smlouvé.
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Clanek 1.
Vychozi didaje

Podkladem pro vypracovani této smlouvy byla nabidka zhotovitele zpracovand dle podkladi
zadavatele, dale objednatcle.

b=

Clanek IL
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je 7zavazek zhotovitele zhotovit a pfedat zavazek, objednatele pfevzit a zaplatit
prace a dodavky spojené s provedenim dila, kterym je stavba: SO - Stavebni aprava a piristavba
QU - hruba stavba na pozemku &. 173, 37/2 k. 1. Sobéhrdy.

Vécny rozsah praci je dan takto:

- rozsah praci, kvalita a druh materialéi a dodavek je vymezen v polozkovém rozpodlu, kiery tvof
pfilohu &. 2 této smlouvy. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této
smlouvy o dilo.

. Predmétem smlouvy o dilo neni:

a) zhotoveni projektové dokumentace,
b) ukony spojené s vykonem investorské Cinnosti, vejména vyfizovani veskerych povoleni,
piekopi, zaboril, souhlasii a oznameni souvisejicich s realizaci stavby a jeji kolaudaci,

. Zhotovitel zhotovi dilo sv¥m jménem a na vlastni nebezpeéi a to za podminek uvedenych v této

smlouvé, Dale prohladuje, ze Cinnosty, které jsou pfedmétem jeho pln&ni podle této smlouvy,
spadaji do pfedmétu jeho podnikani, pro tuto praci je plné kvalifikovan a prace provede picvazné
svymi zaméstnanci v pracovnim pomdru, kierymi disponuje v potfebném poctu a kvalilikacni
skladbg. Césti dila mize zhotovitel povdiit tfetl osobu. Za vysledek t&chto &imnosti viak odpovidi
zhotovitel stejné, jako by je proved] sam.

. Zhotovitel potvrzuje, Zze v piipadd pozd&jiiho pozadavku objednatele rozdifi po vzajemné dohodé

predmdt smlouvy ¢ dalsi eventudlni prace a dodavky.

Clanck 111,

Terminy plnéni

Predpoklad zahajeni praci je: 01, 06, 2012

Dilo bude dokonfeno a predano objednateli: 31. 08, 2012

pfipraveno.

Termin dokonéeni dila se prodluzuje za podminek vyplyvajicich z této smlouvy, Pokud na zékladé
této smlouvy je zhotovitel opravndn pozastavit provadéni stavebnich praci prodluzuje se termin
dokondeni dila o dobu, kdy trvalo divodné pozastaveni provadéni stavebnich praci zhotovitelem,
pokud v disledku klimatickych podminek neni nutné prodlouZeni terminu dokondeni dila o deldi
dobu.
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Clanek IV.
Cena dila

1. Objednate! se zavazuje, Ze za zhotoveni dila v rozsahu dle €. TI smlouvy 7zaplati zhotoviteli
dohodnuton cenu diia, pii jejimZ sjednani vychdzi strany ze zhotovitelem provedeného ocenéni
vykazu vymeér, ktery je soucasti nabidky. Cena je sjednina dohodou smJuvnich stran takto:

Stavebni prace bez DPH 1.110.384,83 K¢
DPH 20% 222.076,97 K¢
Celkem cena dila 1.332.461,79 K¢

2. DPH je stanovena orientadn® a bude fakturovana die pisludnych peedpisi platnych v den

zdanitelného plnéni.

Rozpis ceny je uveden v pFiloze & 2 smlouvy,

4. Jednotkoveé ceny uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji veikeré néklady zhotovitele nezbyiné
k realizaci dila v cenové Birovni k dohodnutému terminu predéni dila a maji zavazny charakter pro
oceflovani vicepraci nebo pro piipadné odpoéty od ceny.

bt

5. Zhotovitel prohlasujc, Ze celkova cena dila a cena jcho jednotlivych &asti ahsahuje:

a) vefkeré naklady zhotovitele nezhytné k realizaci dila a jeho jednotlivych &asti a jsou v ni
zahrnuty i pfipadné ndklady na vybudovani, provoz, udribu a vyklizeni zafizeni stavenidtd
zhotovitele

b) pfedpokladané wvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni i pFedpokladany vyvoj cen vstupnich
nakladii po celou dobu vystavby

6. Cena dila bude zmé&néna v téchto piipadech:

a) pfi objednatelem vyvolan¢ zméné rozsahu dila, oproti jeho rozsahu danému dle smlouvy,

b) v prib&hu provadéni dila dojde ke anéné sazby DPH s tim, ¥e zména ceny (zvyieni & sniZenl)
bude dédna zménou vyse DPH v diisledku zmény sazby

7. Zmény rozsahu dila budou ocefovany takto:

a} s vyuZitim cen uvedenych v piiloze & 2 smlouvy,

b) pokud prileha €. 2 necbsahuje pfistugnou mérnou jednotkn: viceprice, bude tato zhotovitelem
ocenéna a pred zahdjenim vicepraci smluvnimi stranami odsouhlasena

8. Cenové zmény dle odst. 6 tohoto Elanku budou promitnuty do celkové ceny dila dle edst. 1 tohoto
¢linku formou dodatkl této smlouvy. Pokud nedojde zlibovolného divodu k dohodé stran
o zméné ceny dodatkem ke smlouvé, urdi tuto zménu k navrhu kterékoli smluvni strany soud
v ramci rozhodovani sporu o plnén{ ceny za dilo.

Clanek V.
Platebni podminky

1. Objednatel potvrzuje, Ze pro zaplaceni ceny dila dle smlouvy ma zajidténo finanéni kryti ceny dila.
2. Smluvni strany sc dohodly na tomto reZimu placeni objednatelem:

a) Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé daitiovych dokladi - faktur a konedné faktury,
Piilohou vsech faktur bude zistupcem objcdnatcle odsouhlaseny soupis provedenych praci
s ttm, ¥¢ bude fakturovano za skuteiné provedené price v cenach vyplyvajicich z polozkového
rozpo¢tu. Konednou fakiuru vystavi zhotovitel do 15 dul po pfedini a prevzeti dila
objednatelem s tim, ze piilohou (éto faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele, pokud byl takovy protokol vystaven. Smluvni strany se
dohodly, Ze v prab&hu vystavby budou vystaveny mésiéni faktury.

b} Splatnost dafiovych dokladii - fakiur je 30 dni od doruéeni dafiového dokladu - faktury na
adresu objednatele.
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¢) Objednatel je povinen postupné hradit zhotovitelem vystavené fakiury v terminech jejich
splatosti, a to az do vyde 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici éast ceny dila ve vy&i 10 %
z celkové ceny dila {tzv. pozastavka) je objednatel povinen uhradit do 30 dnti po pFedani dila,
popfip. do 30 dnd po odstranéni vad a nedodglkd uvedenych v protokolu o predani a pievzeti
dila, a {0 na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele.

d) Danovy doklad — faktura musi vidy obsahovat néleZitosti dafiového dokladu v souladu se
zakonem £.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, § 13a) obchod. zdk. v plamém znéni.

. Odsouhlasen¢ viceprace a zmény rozsahu dila budou zhotovitelem zahrnuty do SPPD toho mésice,

ve kterém byly provedeny a takto budou zhotovitelem Gétovany a objednatelem hrazeny.

Kazda faktura bude obsahovat nasledujici 0daje:
B oznaleni objednatele a zhotovitele, adresa sidla, IC, DIC, udaj o zapisu v obchodnim
rejstiiku, ¢islo smlouvy, oznadeni dila,

B (islo [aktury, den odeslani a den splatnosti fakiury,

B oznaceni penézniho ustavu a ¢islo Gétu, na ktery se ma platit,

B celkovon cenu dila bez DPLL, s DPH celkem a vy&isleni DPH dle platné vysc,

B celkovou Castkn k ahradg,

B razitko a podpis opravnéné osoby

B v textu faktury bude uveden nazev akce - Stavebni fiprava a pfistavba OU - hruba
stavba

. V pfipadé sporu mezi objednatelem a zhotovitelem o spravnosti mési¢niho SPPD, zastupei stran

pisemné do zipisu z kontrolnfho dne zaznamonaji svd stanoviska a vyzvou statutarni zistupce
svych firem ke smiréimu jednani. Nedojde-li k jejich dohodg, vyZada objednatel znalecky posudek
znalce, uréencho losovanim za ptitomnosti statutarnich zastupcti obou uéastniki télo smlouvy, a w
z fad znalcih wvedenych v seznamu znaled pro obor stavebnictvi. Oba (fastnici této smlouvy se
zavazuji fidit sc timto zmaleckym posudkem, pokud jde o spravnost mésiniho soupisu
provedenych praci.

Clanek V1.
Stavenisté

. Plocha staveni$té, jeji hranice a vjezdy na stavenidté jsou vymezeny v projektové dokumentaci.

Pred zahajenim provadéni dila pfedi objednatel protokolérné stavenisié zbavend prav tietich osob
zhotoviteli a to nejpozdgji v den terminu zahdjeni praci.

. Sougasti predan{ staveniste jsou nasledujici povinnosti objednatele:

a) pokud hranici staveniSié netvof pfirozené objekty (obrubnik vozovky, oploceni pozemku,
sténa stavajici budovy apod.). provede vhodnvm zplisobem vyznadeni této hranice,

b) stavenifté bude predano celé a prosté prav a naroki tietich osob,

¢) budou piedany napojovaci body elektrické energie a vody,

d) budou vytyleny podzemni inzenyrske sit€, prochazejici stavenidtém

Stavenidt¢ je povazovano za piedané po splnéni viech podminek, uvedenych v odst. 3 tohoto

¢lanku.

Uzivani plochy stavenists zhotovitelem jo bogplatné. Zhotovitel md pravo vybudovat na plose

staveniSté velkeré objekty a zafizeni nezbytné pro provedeni dila. Nesmi tim viak omezit okolni

provoz.

. Jini dodavalelé objednatele sméji vstupovat na staveni$ts, zFizovat zde své zafizeni staveni§ts

a provadét prace na nepredaném dile vyhradné jen se souhlasem zhotovitele.

Zhotovitel vyklidi stavenift¢ do 7 don po podpisu piedavaciho protokolu dila nejpozdéji do
terminu realizace akce.

Zhotovitel zabezpedi stavenisté proti volnému vstupu osob.
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8. V hranicich stavenist¢ zhotovitel zodpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi (BAQZY)

a poz. ochranu (PO) svych pracovniki a pracovnikd svych subdodavatell. Nezodpovidd viak za
BAOZ a PO jinych dodavatelit objednatele a nepovolanych osob objednatele.

- Zhotovitel nezodpovidd za pofkozeni nepfedaného dila ani jeho &asti zhotovovanych jinymi
dodavateli zajidtovanymi objednatelem, vyjma pfipadu, kdy jiny dodavatel objednatele uzavie se
zhotovitelem smlouvu o dilo a stane se tak jeho subdodavatelem.

Clanek V1.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pievreti slaveni$té stavebni denik. Do deniku zapisuje
skuteénosti rozhodné pro ploéni smlouvy a skutcnosti, které maji vyznam pro prabsh vystavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisu pfipojovat své stanovisko (souhlas,
namitky apod.). Povinnost zhotovitele vést stavebni denik kondi edevzdanim a pievzetim dila.

. Denni zaznamy ditelné zapisuje a pedepisuje stavhyvedouct, popripadé jeho zistupce zésadné
v den, kdy byly prace provedeny nebo nastaly ckolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouctho miZe provadét potfebné zdznamy v deniku technicky dozor objednatele,
pracovnik projektanta povéfeny vykonem autorského dozoru, orginy statuiho dohledu a zastupei
smluvnich stran k tomu zmeocnéni a uvedeni v téte smlouvé,

. Nesouhlasi-li nCktcrd zc smluvnich stran s obsahem zipisu ve stavebnim deniku, ktery uéinila
druhad smluvni strana, musi k tomuto zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do
3 pracovnich dnt, jinak se ma za to, Z¢ s obsahem toholo zapisu soulilasi a skuietnosli uvedeng v
lomto zipise budou povazovany za prokazané.

. Smluvni strany sc dohodly, Ze zapisy z kontrolnich dnii stavby, jakoZ i veSkeré jiné zapisy stran
predmeétu této smlouvy, se stavaji automaticky nedilnou soudasti stavebniho deniku.

. Zapis zapsany vc stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim zhotovitele a stavebnim dozorem
objednatele je dilkazem o zapsané skutednosti a podkladem pro eventueini smluvni dpravy.

. Origindl stavebniho deniku bude po preddni dila predin objednateli, prvou kopii si prib&iné
vytrhava technicky dozor objednatele, druha kopie zlstane ulozena u zhotovitele.

Clanek VIIL,
Ziruky a odpovédnost za vady
. Kvalitativni a technické parametry praci a dodavek musi odpovidat pozadavkiim stanovenym

zakonem &.22/1997 Sh. a provadécimi piedpisy, ostatnimi obecné zivaznymi pravnimi pfedpisy
a zdvaznymi lechnickymi normami.

2. Na dokoncené dilo v rozsahu této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli zdruku v délce 36

mésicu,

. Zaruéni Ihita pocina bézet dnem podpisu pfedavaciho protokelu dila nebo jeho &asti. Zhotovitel
ruéi za to, ze dilo bude mit po dobu zaruéni Ihily technické parametry a kvalitu danou projektovou
dokumentaci a touto smlouvou.

. Zhotovitel odpovidd za vady, kleré ma dilo v dobg jeho odevzdini objednateli. Za vady, které se
objevily po odevzdan{ dila, odpovida zhotovitel tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo poruSeni jeho
povinnosti.

. Zhotovite]l neodpovida za vady dila, které byly zpiisobeny pouzitim podkladd a véci poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pti vynaloZeni vedkeré péte nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

. Zhotovitel ncuzna vady dila v pfipadé, Ze objednatel nesplni zdruéni podminky uvedené
v navedech a zaruénich listcch kusovych dodavek a zafizeni.

. Vady dila v zaruéni 1hité uplatni objednatel timto zpiisobem:

a} neprodlené po zjisténi vady vyzve objednatel pisemné hiotovilele,




SOD - Stavebni fiprava a piistavba OU - hrubé stavba

b) zhotovitel je povinen se v objednatelem uréenou dobu dostavit na ur¢ené misto, kde probshne
reklamacnd jedndani,

¢) zreklamaéniho jednani bude pofizen zipis obsahujic:
B souhlas nebo zdivodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady,
E termin odstranéni vady, cventuelné zpilisob odstranéni vady,

d) vpfipadé sporu o opravnénost reklamace, budou smluvni strany respektovat vyjadfeni
spoleéné stanoveného soudniho znalce,

Clanek IX.
Podminky provedeni dilla

. Objednatel vabezpeti viechna rozhodnuti organt statni sprévy, potfebna pro provedeni dila.

. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na staveniiti bude nutné umistit nebo pfemistit dopravni
enacky podle piedpisii o pozemnich komunikacich, obstard a uhradi tyto prace objednatel.
Umistovani a wvdrZzovani dopravnich znacek v souvislosti s realizaci stavebnich praci obstara
a nhradi zhotovitel.

. Povoleni k docasnému uZivani vefegjnych a jinych ploch a2 na rozkopavky obstara
a poplatky za n& uhradi objednatel. Poplatky a piipadné pokuty za deld{ nez je dohodnuty &as
uzivani hradi zhotovitel za dobu, po kterou je v prodleni.

. Objednatel souhlasi s im, zc pracc na &astech dila, pro které nema zhotovitel vlastni odborny
personal, provedou zhotovitelem sjednani subdodavatelé.

. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryté ncbho sc
slanou nepiistupnymi minimaln¢ 3 pracovni dmy piredem. JestliZe se objednatel nedostavi
a neprovede kontrolu téchte praci, bude zhotovitel v pracich pokradovat. Jestlize bude objednatet
pozadovat dodatcéné odkryti iéchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele, ledaZe se pii dodateéné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny.

Clanek X.
Piedani a prevzeti dila

. Objednatel pievezme dilo nebo jeho &ast vidy, jestlize bude provedeno dle projektové
dokumentace, (éto smlouvy a v kvalit€ dle platinych norem.

2. Drobné vady a nedodelky, které:

a) nebrinf zahdjeni a dokon&eni (fedni kolaudace,

b) nebrani piipravé objednatele k instalaci interiérn, technologie nebo jinych zafizeni,

¢} nebrani objednateli uZivani dila,

nebudou diivodem nepievzeti dila nebo jeho &asti

. Z predavaciho Fizeni bude potizen pisemnon formou Protokol o pFedani a prevzeti dila (stavby),
ktery bude obsahovat zcjména:

a) vyslovny souhlas objcdnatele s pfevzetim dila, nebo zdGvodnéné odmitnuti prevzeti dila,

b} datum pievzcti dila,

¢) soupis vad a nedodelkd, zjisténych pfi piedavacim fizeni a termin jejich odstranéni.

. Dilo se povazuje za f4dné dokonfené a pfevzaté podpisem Protokolu o piredani
a prevzeti dila (stavby).

. Postup objednatele, ktery bude vrozporn sustanovenim odst, 2 a 3 fohoto Clinku, bude
zhotovitelem povaZovan za bezdiivodné nepievzeti dila.

. Pii pfedavacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli protokoly o predepsanych revizich, tlakovych
a provoznich zkouskach, navody k zafizenim, atesty materiald a »arudni listy kusovych dodavek,
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. Zjevné odchylky od PD, které objednatel neuplatni v soupisu vad a nedod&lku pfi pfeddvacim
fizeni, nema objednalel prave uplatiioval poadé)i.

Clanek XT.
Smluvni pokuty a ndhrady §kod

. V pfipadg, Ze zhotovitel prokazatelné ze své viny nesplni termin dokonCeni dila v souladu
s ustanovenim ¢l I odst, 2, zaplati objednateli pokutu ve vy8i 0,05% z ceny dila za kazdy den
prodleni.

. Jestlize pote, ¢co smlouva nabude plamosti a (¢innosti, nebude zhotoviteli umoznéno dilo z diivodi
na strang objednatcle dokonéit, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli.:

a) dosud skute¢né provedené prace ocenéné dle pFilohy ¢. 2,

b) dodany a dosud do dila nezabudovany material a dodavky,

Uhradu vySe uvedenych narokil je objednatel povinen provést do 30 dna po jejich predlozeni
zhotavitelem.

. Jestlize objednatel nezaplati fakturu zhotoviteli ve sjednané [hiité, zaplati zhotoviteli smbuvni
pokutu 0,05 % z dluiné éastky za kazdy den prodieni oproti splatnosti.

. Objednatef  uhradi  zholoviteli veSkeré prokazané naklady, které mu  vzniknou
v piipadé bezdivodného nepievzetim dila.

. Objednatel prohladuje a vyslovné wjiituje zhotovitele, 7e pro stavbu, klerd je dilem podle 1élo
smlouvy je vydano pravomocné uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni ncbo stavba byla ohlasena,
Jde-Ii o stavbu, kterou je (feba ohldsit. Pro pfipad nepravdivosti tohoto prohladeni je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy8i rovnajici se vysi pokuty pravomocng uloZens
organem veigjné spravy zhotoviteli za p¥islusny spravni delikt podle ustanoveni § 180 odst.
5 zdkona €. 183/2006S5b. stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich piedpist, spachany provadénim
stavebnich praci v rozporu se skuteénosti, o které byl zhotovitel objednatel ujistén.

Clanek XII.
Ostatai ujednani

. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéifeny
druhou smluyni stranou, nezpfistupni Felim osobdm pro jiné aéely, nez pro pln&ni podminek
smlouvy.

. Smluvai strany se dohodly, Ze pro zajisténi jednoznaéné koordinovanosti provadeéni dila, povede
chjednatel veskera jednani pouze se zhotovitelem a nchude vstupovat do pfimého jednani s jeho
subdodavateli.

.V pfipadé, Zz¢ objednatel ma za to, ze Cmnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentaci,
piisluinymi normami a ptedpisy a touto smlouvon, upozorni na to pisemné zhotovitele neprodlené
poté, co tuto skutelnost zjistil, nejpozddji pak do sedmi kalendarnich dnf. Jinak se mé za to, Ze sc
spusobem provadéni dfla souhlasi.

. Dilo je v priibéhu provadénf ve viastniclvi chotovitele, jens za dilo nese po celou dobu provadéni
dila plnou hmotnou odpovédnost az do doby prevzeti dila objednatelem. Vlastnické pravo
k zhotovovanému dilu prechazi na objednatele pfedinim dila a Gplnym zaplacenim dohodnuté
tastky za dilo.

. Zhotovitel prohiaduje, 7¢ ma uzavienu platnou pojistnou smlouvu s pfedmétem pojidténi vécnych
Skad stavebniho dila v dostateCné mife, odpovidajici rozsahu a velikosti zakazky- minimalné na
&astku 1 000 000 K.

. Stavbyvcdoucim zhotovitele a jim pisemnd povéicny zistupce jsou opravancni zastupovat
zhotovitele v tomto rozsahu.:

a) Tidi realizaci dila a zodpovidaji za ni,

b) vystavuji podklady pro vystaveni faktur,

c) provadi pfedavani diléich stavebnich praci a dokonéeného dila objednateli,

dy projednavaji a odsouhlasuji zmény projekiu, materiali a doddavek,
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e) projedndvaji a odsouhlasujf zmény mnoZstvi a cen realizovanych praci a dodavaného malteridlu
) wvedou stavebni denik,
7. Ohjednatele  zastspuje  ftouto smlouvon  vyslovné  zmoendny  stavebni  dozor.
Je opravnén zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
a) provadi kontrolu provadéni dila ve wvztahu k projektové dokumentaci, ocenénému vykazu
vymér, smlouvé a technickym normam a stavebnimu povoleni,
b) piebird od zhotovitele dilét stavebni price a dokoncené dilo,
¢) projedndvd a odsouhlasujc zmény projektové dokumentace, materidli a doddvek,
d) projednava a odsouhlasuje zmény mnoZstvi a cen realizovanych praci, dodavek a materiali,
e} kontroluje stavebni denik a provadi v ném pfisluine zapisy,
f) odsouhlasuje podklady pro faktury zhotovitels,
g) zastupuje objednatele pii viech jednanich stran predmétu smlouvy.

Clanek XII1.
Vyisi moc

1. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za &asteéné nebo tplné nesplnéni smluvnich
zavazki, jesthiZe sc tak stalo v disledku vyS88i moci. Za vyEsi moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavicni této smlouvy o dilo v disledku stranami nepfedvidanych a neodvratitelnych
udalosti mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostiedni vliv na plnéni pfedmétu této
smlouvy, Jednd se predeviim o Zivelné pohromy, anomalie podasi, valefné udalosti, zavaZne
celospolecenské, hospodarské a ekonomické zmény, piipadné opatieni piislusnych spravnich
orginl na Nzemi CR.

2. Strana, kterd se bude chtit odvolat na vy3§i moc, je toto povinna uéinit do 1 mésice od vyskytnuti
se vy&si moci.

3. Nastanon-li okolnosti vy&si moei dle odst. 1, prodluzuje se doba plnéni o dobu, po kterou budou
okolnrosti vyS§i moci plsobit. Tato doba bude vzijemn& odsouhlasena dodatkem k této smlouvé,
nebude-li dohodnuto pozdéji jinak.

Clinek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel i zhotovite] mohou od smlouvy odstoupit jen pii podstatném porudeni podminek
a ustanoveni této smlouvy.

2. Podstatnym porudenim smlouvy, pii kterém je objednatel opravnén od této simlouvy odstoupit je:

a) pokud se zhotovitel dostanc do Upadku ve smyslu zakona & 182/2006 Sb. O npadku
a zptsobu jeho fedcni v platném znéni,
b) bezdlvodné preruSeni praci na dile zhotovitelem, které trva déle nez 15 dni.

3. Podstatnym poruSenim smlouvy, pfi kterém je zhotovitel od této smlouvy opravnén odstoupit, je
nedodrZeni terminu splatnosti spravné a opravnéné faktury zhotovitele, pokud zpozdéni trva vice
nez 30 dni, pokud nebude dohodnuto jinak,

4. Objednatel ma pravo odstoupit od smlbouvy, jestlize kvalita dila provadéného zhotovitelem
nespliiuje podminky uvedené v této smlouvé, popf. podminky obecné pozadované piislusnymi
p¥edpisy a normami,

5. Zhotovilelove odstoupeni od smlouvy nemd vliv na zaplaceni opriavnéné uplainénych smluvnich
pokut objednateli.

6. Odstoupeni objednatele od smlouvy nema vliv na zaplaceni fadné a kvalitné provedenych praci
zhotovitelem,
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Clanek XV.
Zavérelnd ujednani

. Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se vidi
podle vyslovné vzajemné dohody stran pFisludnymi ustanovenimi Obchodniho zdkoniku.
. Jakékoli zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provedeny na navrh kterékoliv strany pouze
oboustranné odsouhlasenym pisemnym dodatkem smlouvy.
. Smlouva md 9 stran a je vyhotovena ve 3 vytiscich, z nichZz objednatel obdrzi 2 exemplife
a zhotovitel obdrzi jeden cxemplér.
. Nedilnou soucasti 1¢to smlouvy jsou tyto pFilohy:
"Filoha ¢ 1 - Projektova dokumentace

<. 2 - Ocenény polozkovy rozpocet
Ob¢ smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu pieetly, s jejim obsahem souhlasi, nebot’ odpovida
jejich pravé a svobodné viili, na diikaz éeho pfipojuji své podpisy. Podpisem této smlouvy potvrzuji
smluvni strany i platnost pfiloh.
. Podpisem této smlouvy zanikaji veskera pfedchozi eventualni ujednani stran predmétu smlouvy
a tato smlouva a jeji dodatky jsou jedinym dokumentem, kterym se fidi vztah smluvnich stran.

V Sobéhrdech dne 171 = Ve Vladimi dne23. 08. 2012
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