
Příloha č. 6

SOD Stavební úprava iil přístavba OU druhá etapa

Obchodní podmínky

SMLOUVA 0 DILO č 02/10/20] 2/SOD/Z

PODLE § S36 A NASL. ZAKONA ČÍSLO 513/1991 SB., OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU.

uzavřená mezi:

objednatelem: chc
Soběhrdy

se sídlem:
Soběhrdy 60, 256 Ol Benešov

jcvdnající: starostüu obec

lC1v
00232700

DIC:
není plátcem DPH

bankovní spojení: Ceská spořitelna 6,5. číslo účtu:

Osoby nprávn čna' k jednání'

ve věcech smluvních pro uzavírání smlouvy:

pro změny smlcuvy:

stavební dny/,or Obj ednatele:

(dálcjcn „Objednatcl“)

31

zhotovitelem: Siavební ñrma Pazdera SLO,

se sídlem: V lasákova 163 5, 258 01 V lašim

ící:
.iądnaj jednatel společností

IC :v
271 O] 76

DIC: C727] IO|76

adresa pro domčován í: Vlasáknva 1635, 258 01 Vlašim

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu:

zapsaná v Obchodním rejstřlku vedeném, Městským soudem v Prim: mldll C. vložka 96975

Oxoby oprávněné kjedna'ní:

ve věcech smluvních
pro um vítám' smlouvy:

pro změny smlouvy:

stavbyvedoucí:

(dále jen „Zhotovith

Preambule

Smlouva jc uzavírána j ako logický krok v zadávacím řízení veřejné zakázky „Stavební ú prava

m přístavba OU druhá etapa“. V šechny podmínky uvedene' v zadávacích podmínkách uvedeného

zadávacího řízení jakož. v nabídce uchazeče JSULI platné pro plnění zakázky když nejsou výslovně

uvedeny ve smlouvě.
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Příloha č. 6

SOD Stavební úprava RJ přístavba OU druhá etapa

Článek l.

Výchozí údaje

Podkladem
pro vypracování

této smlouvy byla nabídka zhotovitele zpracovaná dle podkladů

dálezadavatele, objednatele,

Článek ll.

Před mět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat závazek, objednatele převzít a zaplatit

práce a dodávky spojené s proveden ím díla, kterým je stav ba: SOD Stavební úprava ai přístavba

0U druhá etapa na pozemku č, 173, 37/2 k„ ú„ Soběhrdy.

2. Věcny' rozsah pracíje dán takto:

rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek je vymezen v položkeve'm rozpočtu, který tvoří

e. 2 této Zhotovitel dílo kvalitě u termínech této
přílohu smlouvy, provede v rozsahu. podle

smlouvy o dílo.

3. Předmětem smlouvy o dílo není:

zhotovení dokumentace,a) projektové

b) úkony spejene' s výkonem investorske činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení,

překopů, 7áboí1l, sonhl a sů ,1. omámcní souvisejících realizací stavby ajejí kolaudací,

4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí a to za podmínek uvedených v této

smlouvě, Dale prohlašuje, že čínn osti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy,

spadají do předmětu jeho podnikání, pro
tuto práci .ie plne kvaliñkován a práce provede převážně

svými zaměstnanci v pracovním poměru, kterými disponuje v potřebném počtu a kval itikační

skladbě. Cástí díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá

zhotovitel stejí]Č.jako by jc prov edl sání.

5, Zhotovitel Že v rozšíří dohoděpotvrzuje, případě pozdějšího požadavku objednatele po vzájemné

před měl smlnuvy a další eventuální práce a dodávky.

Článek lll.

Termíny plnění

I. Předpoklad zahájení prací je: DI. 11. 2012

24 Dílu bude Iloknnčeuu *u předáno objednateli: 31. 03. 2013

3. se dílo v nabíduulúm termínu bude díln kObjednatel zavazuje převzít dřívějším pokud předání

připravena

4. Termín dokončení díla se prodlužuje za podmínek vyplývajících z této smlouvy, Pokud na základě

še term ínleto smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění stavebních prací prodlužuje

dokončení díla U dubu, kdy trvalo důvedne' pozastavení provádění stavebních prací zhutevitelem

pokud v důsledku klimatických podmínek není nutne' prodloužení term ínu dokončení díla o delší

dobu.
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Příloha č. 6

SOD Stavební uprava al přístavba OU druhá etapa

Článek 1V4

Cenu díla

l. Objednate] se zavazuje, že za zhotovení díla v rn7eahu dle čl. smlouvy zaplatí
7l1nmvíielí

dn hndnumu csnu díIíL při jejímž siednání vyulláLí strany ze zhowv ítelem pl'OVCanČhO ocenění

výkazu výměr. který je součáslí nabídky. Cena je sjcdnána dohodou smluvních s [ran takto:

Stavební práce bez DPH 1.563589,- Kč

DPH 20% 312.718,-Kč

Celkem ccm! díla 1.876,307Kč

2. DPH ie slanovena orientačně 7a bude fakturnvána dle
příslušných předpisů platných v den

zdanitelného plnění.

3.
Rozpis ceny je uveden V příloze č. 2 smlouvy.

4. Jed notkové ceny uvedene' v nabídce jsou pevne' a obsahují
veškeré náklady zhotovitele n ezbylne

k real izací díla v cenové úrovni k dohodnulému lermínu předání díla a mají závazný charakter pro

oceňování víceprací nebo pre případné odpočty 0d ceny.

5. Zhotovitel prohlašuje. že celková cena díla *i cena jeho jednol livých částí obsahuje:

veškeré zhotovitele k realizaci díla (I částí 'n lsou v nía) náklady nezbytné jeho jednotlivých

zahrnuty případné náklady na vybudován í, provoz,
údržbu 'n vyklizení zařízení staveniště

zhotovitele

b) předpokládané zvýšení ceny
v závislostí na čase plnění předpokládaný vy'vnj cen vsmpn íeh

nákladů po eeleu dobu výstavby

6. Zhotovitel že si vědom že žádnéprohlašuje, je podmínky, objednnlel nepřipoušti změny

v po ložkove'm rozpnčln R tíži objednatele, které případně vzniknou chybným oceněním

projektové dokumentace m' strany zhotovitele.

7. Cena díla bude změněna v těchto případech:

a) při objednale lem vyvolané změně rozsahu dila, oproti jeho rozsahu danému dle smlouvy,

či
b) v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH s tím, že změna ceny (zvýšení snížen í)

bude dána změnou výše DPII v d ů sledku Změny sazby

8. rozsahu díla budou takto:Změny oeeňovány

a) s využitím cen uvedených v příloze č. 2 smlouvy,

b) pokud příloha č. 2 neobsahuje přísl ušno u mčrnou jednotku vícepráce, bude min zhotov itelem

oceněna a před zahájením vícepraeí smluvními stranami odsouh l a sena

9. Cenové změny dle odsl. 6 tohoto Článku budou prom ítnuty do celkové ceny díla dle adsl. tohoto

článku formou dodadçů této smlouvy Pokud nedojde z Libov olného důvodu k dohodě stran

o zmčnč ceny dodatkem ke smlouvě, určí tuto změnu k návrhu kterékoli smluvní strany soud

v rámci rozhodování o za dílo.
sporu plnění ceny

V.Článek

Platební podmínky

l. Objednatel potvrzuje, že pro zaplacení ceny
díla dle smlouvy má zajištěno finanční krytí ceny díla.

2, Smluvní strany se dohodly na tomto režimu placení obj ednatelern:

a) Úhrada
ceny

dílu bude provedena na základě daňových dokladů faktur a konečné faktury.

Přílohou všech faktur bude zástupcem objednatele odsouhlasený soupis provedených praci

s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyp lývaj íeíeh z položkového

rozpočtu. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 15 dnů po předání
n převzetí díla

objednatelem s tím, že přílohou této faktury bude protokol o předání a převzetí díla potvrzeny'

oprávněným zástupcem objednatele, pokud byl takový protokol vystaven. Smluvní strany se

dohodly. že v průběhu výstavby budou vystaveny měsíční faktury.
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Příloha č. 6

SOD Stavební úprava Ížl přístavba OU druhá etapa

b) Splatnost daňových
dokladů faktur

je
30 dnů od doručení daňového dokladu faktury na

ad resu obj ednatele,

) e Ohjednatel je povinen postupně
hradit zhotovite lem

vystavené faktu ly v termínech
jej ieh

splatnosti, a tn až do
výše

90 %
sj ednane ceny

díla.
Zbývající

část ceny díla vc výši 10 “/0

z celkové
ceny

díla (tzv. pozastávka) .i e obj ednatel povinen uhradit do 30 dnů
po předání díla,

popříp. do 30 dnú po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 0 předání 'u převzetí

díla: a [0 na základě
písemné výzvy zhotovitela

d) Daňový dnklad faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se

zákonem Č235/2004 SIL 0 daní n přidané hodnoty, § |3a)
obnhod. zák, v platném

znění.

3. Odsouhlasené vícepráce a změny rozsahu díla budou Lhmovilelem zahrnuty
do SPPD toho měsíce,

ve kterém
byly provedeny a takto budou zhotovitelern

účtovány a oląiednatelem hrazeny.

4. Každá l'aklura bude obsahoval následující údaje:

D označení u adresa o v obclroduúnobjednatele zhotovitele, sídla, IČ. DIČ, údaj zápisu

rejstříku,
číslo

Smlouvy,
označení díla,

čísln faktury, den odeslání u den splatnosti faktury,

E označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;

El celkovou cenu díla bez DPH, s DPH celkem :u vyčíslení DPH dle platné výše,

cel kovou částku k úhradě,

El razítko n podpis oprávněné osoby

El V textu faktury bude uveden název akce Stavební úprava :rv přístavba
OÚ druhá

etapa

5. V případě sporu mezi objednalelem a Zhotov ítelem 0 správnosti měsíčního SPPD, zástupci stran

písemně dn zápisu z kontrolnñm dne 7aznamen aj í svá stanoviska m
vyzvou

statutární zástupce

svých ñrcm ke smírčímu jednání. chojdcrli kjcjich dohodě, vyžádá objednatel znalecký posudek

znalce, určeného losováním za přítomností statutárnlch zástupců obou účastní ků této smlouvy, a to

z řad znalc ů uvedených v seznamu znalců
pro

obor stavebnictví, Oba účastnící této smlouvy se

zavazují řídit se tímto znaleckým posudkem, pokud jde o správnost měsíčního soupisu

provedených prací.

Článek VI,

S taveníště

l. Plocha staveniště. její hranice a vjezdy na staveniště jsou Vyme7eny v projektové dokumentací,

2. Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolámě stav eníště zbavcne' práv třetích osob

zhotoviteli 'a to nejpozději v den termínu zahájení prací.

3. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:

hranici staveniště netvořía) pokud přirozené obj ekty (obrubník vozovky, oplocení pozem ku,

stěna stávající budovy apod.), provede vhodným způsobem vyznačení této hranice,

b) staveniště bude předáno cele' a proste' práv a nároků třetích osob,

c) budou předány napoj ovací body elektrické energie 'il vody,

d) budou vytyčení' podzemní inženýrské sítě, procházej íeí staveníštěm

Staveni ště .i e považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených v udst. 3 tohoto

článku.

4. Užívání plochy staven i štč 7h movitclcrn je bezplarnc'. Zhotovitel má právo vybudovat na ploše

staveniště veškeré objekty a zařízení nezbytné pro provedení díla, Nesmí tím však omezit okolní

provoz,

5. Jiní dodavatele' objednatele smějí vstupovat
run staveniště, zřizovat zde své zařízení staveniště

'il provádět práce na ncpředaném díle výhradně jen se souhlasem zhotovitele.

6, Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů po podpisu předávacího protokolu díla nejpozději do

termínu realizace akce,
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Příloha č. 6

SOD Stavební úprava ?il přístavba OU druhá etapa

7. Zhotovitel
zabezpečí

staveniště
proti

volnému
vstupu

osob.

8. V hranicích staveniště zhotovitel za n ochranu zdravízodpovídá bezpečnost (BAOZ)

a ochranu u subdodavatelů. však zapož. (PO) svých pracovníků pracovníků svých Nezodpovídá

BAOZ il PO
jiných

dodavatelů
objednatele v ne povolaných

nsnb
objednatele.

9, Zhotovitel za díla ani částínezodpovídá poškození nepředane'ho jeho zhotovovaných jinými

dodavateli
zaj išt'ovanými objednatelern, vyjma případu, kdy jiný

d odavatel objednatele uzavře se

zhotovitelcm smlouvu o dílo i: stane se tak jeho subdodavatclcm.

Článek VII.

Stavební deník

l Zhotovitel vést ode dne stavcn ištč stavební deník Do deníku
ie povinen převzetí zapisuje

Sk| rtečnosti m7hnrl ne'
pro plnění smlouvy o skutečnosti, které

mají význam pro průběh výstavby,

Obj ednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas,

námitky apod), Povinnost zhotovitele vest stavební deník končí odev zdáním si převzetím dí la

2„ Denní záznamy čitelně
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně

v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem uipisu. Mimo

stavbyvedoucího :nůž/e provádět potřebné zá7namy v deníku technický dozor objednatele,

pracovník projektanta pověřený výkonem autorskóh o dozoru, orgány státního dohledu a zástupci

smluvních stran k tomu zmocnění a uvedení v této smlouvě,

3. Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila

druhá smluvní strana, musí k tomuto zápisu připojit sve' stanovisko nejpozději do

3 se má za že s obsahem tohoto souhlasí a skutečnosti uvedene' vprácovn ích dnů, jinak to, zápisu

tomto zápisc budou
považovány za prokázané,

4. Smluvní strany se dohodly, Že zápisy z kontrolních dnů smvby, jakož veškeré jine' zápisy stran

předmětu této smlouvy, se stávají automaticky nedílnou součástí stavebn ího deníku .

5, Zápis zapsaný ve slavehním deníku. podepsaný stavbyvedoueím yhntovitele a stavebn ím dozorem

objednateleje důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro
eventuelní smluvní úpravy.

6. Originál stavebního deníku bude
po předání díla předán obj ednateli, prvou kopii si průběžně

vytrhavá technický dozor objednatele, druhá kopie zú stane u ložena u zhotovitele

Článek VIII.

Záruky ru odpovědnost ml vady

l. Kvalitativní a technické parameuy prací u dodávek mu sí odpovídat pořadavkům stanoveným

zákonem č.22/1997 SI). a 05mm ími obecněprováděcími předpisy, závaznými právními předpisy

41 závaznými techn ic kým i nm'mamí,

2„ Na dokončeno' dílo v rozsahu této smlouvy poskytne zhotovitel obj cdnatcli záruku v délce 36

měsícůl

3' Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předáv aci ho protokolu díla nebo jeho části. Zhotovitel

ručí za že dílo bude mít dobu záruční technic ke' a kvalitu danouto, po lhůty parametry projektovou

dokumentací a touto smlouvou.

4, Zhotovitel od povídá za vadyÍ které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady1 které se

objevily po odevzdání díla, odpovídá /hotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho

povinnosti.

54 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podklad ů a věci poskyluutyuli

oląiednatelem il zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistitjejieh nevhodnost, nebo na

ni upozornil objednatele, ale len na jejich použití trval.

6 Zhotovitel neuzná vady díla v případě, Že objednatel nesplní záruční podmínky uvedene'

v návodech a záručních listech ku sových dodávek 'il zařízení.

7, Vady díla v záruční lhůtě uplatní obj ednatel tímto způsobem:
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Příloha č. 6

SOD Stavební úprava Pal přístavba 0U druhá etapa

a) neprodleně po zji šténi vady vyzve objednatcl písemně zhotovitele,

b) zhotovitel je povinen se v obj ednatelem určenou dobu dostavit nu určené místo, kde proběhne

reklamační jednánL

o) z reklamačního jednání
bude

pořízen zápis obsahující:

D souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznánim reklamovane' vady,

tel min odstranění
vady,

eventuelně
způsob

odstranění
vady,

d) V případě sporu o oprávněnost reklamace. budou smluvní strany respektovat vyj a'dření

společně stanoveného soudního znalec.

Článek D4.

Podmínky provedeni díla

lt Objednatel zabezpečí všechna m7hndn nn' orgánů státní správy, potřebná pro provedení dílar

2. Jestliže v souvislosti se na staveništi bude nutne' umístit nebo
zahájením prací přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích obstará 'u uhradí
tyto práce obj ednatel.

Umísťova'ni n udržování dopravních značek v souvislosti rm] izací smvebníeh prací obstará

a uhradí zhotovitel.

3. Povolení k dočasnému užívání veřejných a j inyeh ploch a na rozkopávky obstará

á poplatky za ně uhradí objednatel. Poplatky In případné pokuty za delší než je dohodnuty čas

užívání hradí zhotovitel za kterou Vdohu7 po je prodlení.

4, Objednatel souhlasí s tím, že práce na částech díla, pro
které nemá zhotovitel vlastni odborný

personál, provedou zhotovitelem sjednání subdodavatelé.

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, ktere mají být zakryte nebo se

stanou ncpřístupnými minimálně 3 pracov ní dny předem. Jestliže se obj ednatel ncdostaví

a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže bude objednatel

dodatečné těchto zhotovitel tntn napožadovat odkryti prác i, je povinen odkrytí provést náklady

objednatele. ledaže se při dodatečné kontrol e 7jistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání ?a dilapřevzetí

1. Objed nátel převezme dí lo nebo jeho část vždy, jestliže bude provedeno dle proj ektove'

dokumentace, teto smlouvy a V kvalitě dle platných norem.

2, Drobné łl které:vndy nedodčlky.

) a nebrání zahájení a dokončení úřední kolaudace.

b) nebráni přípravě objednatele k instalaci interiéru, technologie nebo jiných zařízení,

nebrání uživ ání dilá,C) objednateli

nebudou důvodem nepřevzetí díla nebo jeho části

3. Z předávaeího řízení bude poří7/en písemnou formou Protokol předání in převzetí díla (stavby),

bude obsahovatkterý zejména:

) a vys lovný souhlas objednatele s převzetím díla, nebo zdůvodněné odmítnutí převzetí díla,

datum díla,h) převzetí

) e soupis vad a nedodělků, zjištěných při předávat: im řízení a termín jej ich odstranění.

4. Dílo se považuje za řádně dokončcnó a převzaté podpisem Protokolu :o předání

v. dílapřevzetí (stavby).

5. Postup objednatele, který bude v rozporu s u stanovením odst. 2 m 3 tohoto článku, bude

zhotov itelem považován za bezdůvodně nepřevzetí díla,

6, Př i předávacím řízení předá zhotovitel objednateli protokoly o předepsaných revizích, tlakových

*a k materiálů 1 záruční dodávek,provozních zkouškách, návody zařízením, atesty listy kusových

6/
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7.
Zjevne' odchylky od PD, které

obj ednatel neuplatní v soupisu vad il ncdudělkű při předávacím

řízení. nemá
objednatel právo uplatňovat později.

Článek XL

Smluvní
pokuty ai náhrady škod

1. V že zhotovitel ze sve termín dokončení díla v souladupřípadě. prokazatelně viny nesplní

s ustanovením čl. lll odst. 2. zaplatí objednateli pokutu ve výši 0,05% u ceny díla 7a každý den

prodlení,

2. Jestliže poté, co smlouva nabude
platnosti iu účinnosti, nebude zhotoviteli umožněno dílo z důvodů

na straně
objednatele dokončil, zavazuje se objednalcl uhradit zhomvitelí.:

a) dosud skutcč ně provedené práce oceněné dle
přílohy

č. 2,

díla
b) dodaný a dosud do nczabudovaný materiál a dodávky,

Úhradu
výše uvedených

nároků
,io ubjednatel povinen provést :ln 30 dnů po jejích předložení

zhotovite lemł

3. Jeslliže
objednala neuplatí faktum /Jlolovilcli m. sjednané lhůtě, ?aplalí zhotoviteli smluvní

pokutu 0.05 '/o u dlužné mw VH každý den
prodlení oproti splamoslí

4. Objednalel uhradí zhotoviteli veškeré prokánmé náklady, které mu vzniknou

v případě bezdůvodnéllo ncpřcwen'm díla

SV Objednmel prohlašuje a výslovně ujišt'uje zhotovitele, že pro stavbu. ktorá
jc

dílem
podle této

smlouvyjc vydano pravomocně územní rozhodnutí 41 stavební povolení nebo stavba byla ohlášena,

jde-li o stavbu, kterou jc třeba ohlásit, Pro
případ ncpravdívosti tohoto prohlášení jc objednala]

povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu vc výši rovnající SC výší pokuty pravomocně
uložcnc'

orgánem veřejné správy zhotoviteli za příslušný správní delikt podle ustanovení § 180 odst.

5 zákona č. ISS/2006517. stavební zákon, ve znění pozdějších přcdpisů, spáchaný prováděním

stavebních prací v rozporu su sku lečností, 0 které byl zhotoviLel
objednatel ujíštěn.

Člá'ulek XII

Osmtní ujednání

l. Objednatcl m zhotovitel as. zavazuj í, Žc obchodní a technické informace, které .iím byly svěřeuy

druhou smluvní stranou, nezpřistupní třetím osobám pro jiné účely, než
pro plnění podmínek

smlouvy.

2„ Smluvní strany Sc dohodly, že pro zaj íšlění jednoznačné koordinovanosti provádění díla, povede

veškerá se zhotovi lelem m nebude doobjednatel jednání pouze vstupovat přímého jednání :jeho

subdodavalel i.

3. V případě, Ze ubjednalel má w. lo, ŽL: činnost zhotovitele je V rozporu s projektovou dokumentací,

normami ?J a. mnm uni lo zhotovitelepříslušnými předpisy sm Inuvou, upomrní písemně neprodleně

poté, :u: tuto skutcčnnsl Zjistil. nejpozději pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se ma' za to, že era.

způsobem provádění díla souhlasí.

4. Dílo .ie v průběhu provádění ve vlastnictví zhotovitel c, jenž za dílo nese po celou dobu provádění

díla plnou hmotnou odpov ědnost až do doby převzetí díla objednatclcm. Vlasmickó právo

k zhotovovane'mu dílu přecháyí na objednatele předáním díla a úplným zaplimením dohodnuté

částky za dílo.

5. Zhotovi Lel že má uzavřenu smlouvu sprohlašuje, pla [nou pojistnou předmětem pojištění věcných

škod stavebního díla v dostatečné míře, odpovídající rozsahu a vclikosu' zakázky- minimálně na

částku 1 IlIIIll IIIIIII Kč.

6. Stavhyvednueím zhotovitele 1 jím písemně pověřený zástupce JSOU oprávnění zastupovat

zhotovitele v tomto rozsahu.:

) a řídí realizaci díla :l za ni,zodpovídají

b) vystavují podklady pro vystavení faktur,

C) provádí předávání dílčích stavebních prací 'u dokončcnóho díla obj ednatel i,

d) prąicdiíávají a odsouhlasují změny projektu, materiálů u dodávek,

7



Příloha č. 6

SOD Stavební úprava “il přístavba OU druhá etapa

e) projednávají a odsouhlasují změny
množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu

vedou stavební
ľ) deník,

7. Obj ednatele zastupuje touto smlouvou výslovně zmocněný
stavební dozor.

Je oprávněn zastupovat objcdnatcle V tomto rozsahu:

koním] u díla ve vnahn oceněnémua) provádí provádění k projekmvé dokumenmcL výkazu

výměr, sm louvě s technickým nonnám a stavebnímu povolení,

b) přebírá 0d zhotovitele dílčí slavební
práce a dokončene' dílo,

C) projednává a odsouh Iasuje změny projektové dokumentace, materiálů a dodávek,

d) projednává a odsouhlasuje změny množství a ccn realizovaných prací,
dodávek a maíeríál ů,

) e kontroluje
stavební deník *u provádí v nčm příslušné zápisy,

0 odsouhlasuje podklady pro faktury zhotovitelei

g) Laslupuje objednatele při
všech

jednáních stran předmětu smlouvy.

Článek Xlll.

Vyšší x "un

14 Smluvní strany se osvobozuji od odpovědnosti za čá stečné nebo úplné nesplnění
smluvních

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší mocí. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které

vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku slran ami ncpřcdvídaných a neodvratitelných

událostí mimořádné a neodvralilclnč povahy n mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této

smlouvy. J ed ná se především o žívelne' pohromy, anomálie počasí,
válečné udá losti, závažné

oelospolečens ke'a ~hospodářské
a ekonomícke' změny, případně opatření příslušných správních

orgánů na území CR.

2. Strana, která Sc bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna
učinit do l měsíce od vyskytnutí

se mocí.
vyšší

3. N ástanou-lí okolností vyšší moci dle adsl. 1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po
kl erou budou

okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlaecna dodatkem k této smlouvě,

ne bude' Ii dohodnuto později jinak.

Článek XIV.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel zhotovitel mohou od smlouvy odstoupil jen při podstatnem porušení podmínek

a ustanovení teto smlouvy.

2, Podstalným pomšením smlouvy. při kterem je obj ednatel oprávněn od le'lo sm louvy odstoupitje:

se zhotov itcl dostane do vc zákona č. 182/2006 Sb, O) a pokud úpadk u smyslu úpadku

a způsobu jeho řešení v platném znění,

b) bezdůvodně přerušení prací na díle zhotovitelem, které trvá de'le než 15 dnů.

3. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je zhotovitel od této smlouvy oprávněn odstoupit, je

nedodržení tenn inu splatnosti správné a oprávněné faktury zhotovitele, pokud zpoždění trvá více

než 30 dnů, pokud nebude dohodu ulo jinak.

4. má od kvalita díla zhotovitelem
Objednatel právo odstoupit smlouvy, jestliže prováděného

uvedene' v této obecněnesplňuje podmínky smlouvě, popř, podmínky požadované příslušnými

předpisy a normami.

5. Zhotovitelovo odstoupcní od smlouvy nemá vliv na Zap lacení oprávněně uplatněných smluvních

pokut obj ednateli,

6„ od nemá vliv na řádně 'n kvalitněOdstoupení objednatele smlouvy zaplacení provedených prací

zhotovitelem.



Příloha č. 6

SOD Stavební úprava 91] přístavba OU druhá etapa

Článek XV,

Závěrečná ujednání

l. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upra veny touto smlouvou, se řídí

podle výslovně vzájemné dohody stran příslušnými u stanovenímt Obchodního zákoníku.

2. Jakékoli
změny a doplňky

této
smlouvy

mohou
být provedeny na návrh kterékoliv

strany pouze

oboustranně odsouhlaseny'm písemným dodatkem sm louvy.

3. Smlouva má 9 stran a .ie vyhotovena ve 3 výtiscích, z níchž objednatel obdrží 2 exempláře

'n zhotovitel obdrží
jeden exemplář.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

č. 2
Oceněný položkuvý rozpočet

Obě smluvní strany prohlašují, Že si smlouvu přečetly. s jejím ohsahcm souhlasí, nebot'
odpovídá

jejich prave' u svobodné vůli, na důkaz Čeho připoj ují své podpisy. Podpisem této smlouvy potvrzují

sm luvní strany platnost příloh,

5.
Podpi sem této smlouvy zanikají veškerá předchozí eventuální ujednání stran předmětu smlouvy

4 tato smlouva u její dodatkyjsoujediným dok umenteln, kterým se řídí vztah smluvních stran.

dne Ve Vlašimi. .. dne 12. 10.2012
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