Piiloha &. 6
SOD - Stavebni wiprava a pristavba OU — druha etapa

Obchodni podminky

SMLOUVA O DILO € 02/10/2012/SOD/Z
PODLE § 536 A NASL. ZAKONA CISLO 513/1991 SB., OBCHODNIHO ZAKONIKU,

uzavirend mezi:

objednatelem: Obec Sobéhrdy

se sidlem: Sobéhrdy 60, 256 01 Benesov

Jjednajici: I B - starostou oboc

1C: 00232700

DIC: neni platcem DPH

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s. cislo uctu: I I

Osoby oprdavnéné k jedndani:

ve vécech smluvnich - pro uzavirani smlouvy; NN I e B
- pro zmeny smlcuvy: I N s B

stavebni dozor objednatele:

{déle jen objednatel™)

a

zhotovitelem: Stavebni firma Pazdera s.r.o.

se sidlem: Vlasakova 1635, 258 01 Vladim

Jednajici: I B j<dnatel spoleénosti

IC: 27110176

DIC: CZ271106176

adresa pro doruovani: Vlasakova 1635, 258 01 Vlaim

bankovni spojeni: Ceskd spofitclna a.s. ¢islo aétu: I

zapsana v obchodnim rejstitku vedeném, Méstskym soudem v Pracc oddil C, vlozka 96975

Osoby oprdvaéné & jednadni:

ve vécech smluvnich - pro uzavirdni smlouvy: e
- pro zmény smlouvy: e 1
stavbyvedouci: I

(dale jen ,,zhotovitel)

Preambule

Smlouva jeo uzavirdna jako logicky krok v zadavacim Fiveni vefeiné zakdzky ,Stavebni iiprava
a pfistavba OU — druh4 etapa®. Viechny podminky uvedené v zadavacich podminkach uvedeného
zadavaciho fizeni jakoZ i v nabidce uchaze€e jsou platné pro plnéni zakazky i kdyZ nejsou vyslovné
uvedeny ve smlouvé.
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Clének I
Vvchozi idaje

Podkladem pro vypracovani téle smlouvy byla nabidka zhotovitele zpracovand dle podkladit
zadavatele, dale objednatele.

Clanck II.
Predmét smlouvy

1. Predmé&tem smlouvy je zavazek zhotovitele zhotovit a predat zavazek, objednatele pfevzit a zaplatit
price a dodavky spojené s provedenim dila, kterym je stavba: SOD - Stavebni aprava a piistavba
OU - druha etapa na pozemkv ¢. 173, 37/2 k. 0. Sobéhrdy,

2. Vécny rozsah praci je dan takto:

- rozsah praci, kvalita a druh materiali a dodavek je vymezen v polozkovém rozpoctn, ktery tvofi
pfilohu ¢. 2 této smlouvy. Zhotovitel provede dilo vrozsahu, kvalité a terminech podle télo
smlouvy o dilo.

3. Predmétom smlouvy o dilo neni;
a) zholoveni projektové dekumentace,
by dkony spojené svykonem investorské &innosti, zejména vytizovani velkerych povoleni,
piekopii, zabord, souhlasi a oznameni souvisejicich s realizaci stavby a jeji kolaudaci,

4. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni nebezpeti a to za podminek uvedenych v této
smlouvé. Dale prohladuje, Ze ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni podle této smlouvy,
spadaji do pfedmétu jeho podnikani, pro tuto praci je plné kvalifikovan a prace provede pievazné
svymi zaméstnanci v pracovnim poméru, kterymi disponujc v potichném podtu a kvalifikacni
skladb&. Casti dila miize zhotovitel povéfit theti osobu. Za vysledek téchto &innosli viak odpovida
hotovitel steing, jako by je proved] sém.

5. Zhotovitel potvrzuje, 7e v piipadé pozdéjsiho pozadavku objednatele roziifi po vzajemné dohodé
pfedmé&t smlouvy o dalsi eventualni prace a dodavky.

Clanek 111
Terminy plncni

1. Predpoklad zahijeni praci je: 01, 11, 2012
2. Dilo bude dokonfenoe a predano objednateli: 31, 03, 2013

pFipraveno.

4. Termin dokondeni dila sc prodluzuje za podminek vyplyvajicich z této smlouvy. Pokud na zakladé
této smlouvy jo zhotovitel opravnén pozastavit provadéni stavebnich praci prodhiZnje se termin
dokonéeni dila o dobu, kdy trvalo divodné pozastaveni provadéni stavebnich praci zhotovitelem,
pokud v disledku klimatickych podminek neni nutné prodlouZeni terminu dokondeni dila o delsi
dobu.
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Clének 1V,
Cena dila

1. Objednatel se zavazuje, 7c za zhotoveni dila vrozsahu dle &l II smlouvy zaplati zhotoviteli
dohodnutou cenu dila, pii jejimz sjednini vychdsi strany ze zhotovitelem provedencho ocenéni
vykazu vymér, kiery je souédsti nabidky. Cena je sjedndna dohodou smluvnich stran takio:

Stavebni prace bez DFH 1.563.589,- K¢
DrH 20% 312.718,-K¢
Celkem cena dila 1.876.307K¢

2. DPH je stanovena orientatné a bude fakturovina dle piislusnych predpisi platnyeh v den
zdanitelného plngnf.

3. Rozpis ceny je uveden v pFiloze & 2 smlouvy.

4. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji vedkeré niklady zhotovitele nezbytné
k reafizaci dila v cenové tirovni k dohodnutému terminu piedani dila a maji zdvazny charakter pro
ocefovani vicepraci nebo pro pfipadné odpolty od ceny.

S. Zhotovitel prohlasuje, Ze celkova cena dila a cena jeho jednotlivych &asti obsahuje:

a} veikeré naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila a jcho jednotlivych asti a jsou v ni
zahrnuty i piipadné naklady na vybudovdni, provoz, adrzbu a vyklizeni zafizeni stavenist¢
zhotovitels

by piedpoklddané zvyieni ceny v zivislosti na Case plnéni 1 pfedpokladany vyvoj cen vstupnich
nakladi po celou dobu vystavby

6. Zhotovitel prohlaluje, Ze je si védom podminky, ¢ objednatel nepiipouwdti Ziddné zmény
v poloZkovém rozpoitn ktizi objednatele, Kkteré p¥ipadné vzniknou chybnym ocenémnim
projektové doknmentace ze strany zhotovitele.

7. Cena dila bude zméngna v téchto pfipadech:

a) piiobjednatelem vyvolané zméne rozsahu dila, oproti jeho rozsahu danému dle smlouvy,

b) v pribéhu provadéni dila dojde ke zméné sazby DPH s tim, Ze zména ceny {«vySeni ¢i sniZeni)
bude dana zménou vyie DPI v disledku zmény sazby

8. Zmény rezsahu dila budou ocefiovany takto:

a) s vyuzitim cen uvedenych v p¥iloze €. 2 smlouvy,

b) pokud p¥iloha & 2 neobsahuje pisluinou mémou jednotku viceprace, bude tato zhotovitelem
ocenéna a pied zahajenim vicepraci smluvnimi stranami odsouhlascna

9. Cenové zmény dle odst. 6 tohoto Elanku budou promitnuty do celkové ceny dila dle odst. 1 tohoto
¢lanku formou dodatkii této smlouvy. Pokud nedojde z libovolného divodu k dohod€ stran
o zméné ceny dodatkem ke smlouvé, uréi tuto zménu k navrhu kterékoli smluvni strany sond
v ramei rozhodovani sporu o plnéni ceny za dilo.

Clanek V.
Platcbni podminky

1. Objednatel potvrzuje, Ze pro zaplaceni ceny dila dle smlouvy ma zajisténe finantni kryti ceny dila.
2. Smluvni strany se dohodly na tomto rezimu placeni objednatelem:

a) Uhrada ceny dila bude provedena na zdklad® daiiovych dokladd - faktur a kenedné faktury.
Piilochou viech faktur bude zastupecem objednatele odsouhlaseny soupis provedenych praci
s tim, Ze bude fakturovano za skutefné provedené prace v cenach vyplyvajicich z polozkového
rozpottu. Konefnou fakturu vystavi zhotovitel do 15 dnil po piedini a prevzeti dila
objednatelem s tim, Ze pkilohou této faktury bude protokol o pfedani a pfevzeli dila potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele, pokud byl takovy protokol vystaven. Smluvni strany se
dohodly, Ze v prabéhu vystavby budou vystaveny mésiéni faktury.
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b) Splatnost dafiovych dokladi - faktur je 30 dnd od doruceni datového dokladu - faktury na
adresu objednatele.

¢) Objednatel je povinen postupné hradit zhotovitclem vystavené faktury v terminech jejich
splatnosti, a to az do vy3e 90 % sjednané cony dila. Zbyvajici éast ceny dila ve vySi 10 %
z celkové ceny dila {tzv. pozastivka) je objednatel povinen uhradit do 30 dnil po picdani dila,
popfip. do 30 dnil po odstranéni vad a nedodélki uvedenych v protokolu o piedani a plevzeti
dila, a to na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele.

d) Dariovy doklad — faktura musi vzdy obsahovat nalezitosti daiového dokladu v souladu se
zakonem ¢.235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, § [3a) obchod. zédk. v platném znéni.

. Odsouhfasené viceprice a zmény rozsahu dila budou zhotovitelem zahrnuty do SPPD toho mésice,
ve kterém byly provedeny a takto budou zhotovitelem Ui¢tovany a objednatelem hrazeny.

Kazda fakiura bude obsahovat nasledugici ddaje:
B oznadeni objednatele a zholovilele, adresa sidla, 1C, DIC, adaj o zapisu v obchodnim
rejstitku, éislo smlouvy, oznaceni dila,

B (Cislo faktury, den odestdni a den splatnosti faktury,

B oznadeni penézniho nstavu a Gislo G¢tu, na kiery se ma platit,

B celkovou cenu dila bez DPH, s DPH celkem a vy€isleni DPH dle platne vyie,

B celkovou ¢astku k thrads,

B razitko a podpis opravnéné osoby

B v textu faktury bude uveden nzev akce - Stavebni dprava a pFistavba OU — druha
etapa

.V piipad® sporu mezi objednatelem a zhotovitelem o spravnosti mésiéniho SPPD, zistupci stran
pisemné do zapisu 7 kontrolniho dne raznamenaji sva stanoviska a vyzvou statutarni zastupce
svych firem ke smiréimu jednani. Nedojde-li k jejich dohodé, vyzada objednatel znalecky posudek
znalce, uréeného losovanim za pritomnosti statutarnich zastuped obou udasmiki této smlouvy, a to
z fad znaled uvedenych v seznamu znaleit pro obor stavebnictvi. Oba 0dasinici télo smlouvy se
zavazuji Fidit se timto znaleckym posudkem, pokud jde o spravnost mésiéniho soupisu
provedenych praci.

Clanek VL
Stavenisté

. Plocha staveni$te, jeji hranice a vjezdy na stavenisté jsou vymezeny v projektové dokumentaci.

. Pfed zahijenim provadeéni dila pedd objednatel protokoldrné stavenisté zbavene prav tictich osob

zhotoviteli a to nejpozdéjl v den terminu zahdjeni praci.

. Souéasti predani stavenidié jsou nasledujici povinnosti objednatele:

a) pokud hranici staveni$té netvoil prirozené objekty (obrubnik vozovky, oploceni pozemku,
st€na stavajici budovy apod.), provede vhodnym zpisobem vyznadeni této hranice,

b) staveni$td bude preddno colé a prosté prav a narokil téctich osob,

¢} budou pfedany napojovaci body elektrické energic a vody,

d) budou vytyZeny podzemni inZenyrské sité, prochazejici staveni$tém

Staveniste je povazovano za piedané po splnéni viech podminek, uvedenych v odst. 3 tohoto

¢lanku.

. UZivani plochy staveniité zhotovitclem jo hezplatné. Zhotovitel ma pravo vybudovat na ploge

stavenidté veskeré objekty a zafizeni nezbytné pro provedeni dila. Nesmi tim viak omezit okolni

provoz.

. Jini dodavatelé objednatele smgji vstupovat na staveni$té, zfizovat zde své zafizeni staveniste

a provadét prace na nepfedaném dile vyhradng jen se souhlasem zhotovitele.

. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 7 dmii po podpisu picdavaciho protokolu dila ncjpozdéji do

terminu realizace akce,
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Zhotovitel zabezpeci staveniite proti velnému vstupu osob.

V hranicich stavenisié¢ zhotovilel zodpovidda za bezpefnost a ochranu zdravi (BAOZ)
a poZ. ochranu (PO} svych pracovnikd a pracovniki svych subdodavatell. Nezodpovida viak za
BAOZ a IO jinych dodavateli objednatele a nepovolanych osob objednatcle.

Zhotovitel nezodpovida za poskozeni nepfedaného dila ani jeho &asti zhotovovanych jinymi
dodavateli zajigtovanymi objednatelem, vyjma ptipadu, kdy jiny dodavatel objednatele vzavie se
zhotovitelem smlouvu o dilo a stanc sc tak jcho subdodavatelem.

Clanek VII.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenité stavebn! denik. Do deniku zapisuje

skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy a skuteénosti, které maji vyznam pro pribsh vystavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisu pfipojovat své stanovisko (souhlas,
namitky apod.). Povinnost zhotovitele vést stavebni denik kondi odevzdanim a pfevzetim dila,
Denni zdznamy Eiteln€ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce zdsadné
vden, kdy byly price provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho milze provadét potiecbné zaznamy v deniku technicky dozor objednatele,
pracovnik projektanta povéfeny vykonem autorského dozoru, organy statniho dohledu a zastupci
smluvnich stran k lomu zmocnéni a uvedeni v této smlouve,

. Nesouhlasi-li n¢kterd ze smluvnich stran s obsahem zipisu ve stavebnim deniku, kiery ucinila

druhd smluvni strana, musi k tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdgji do
3 pracovnich dnf, jinak se md za to, Ze s obsahem tohoto zdpisu souhlasi a skuteénosti uvedené v
tomto zapise budou povazovany za prokazang.

Smluvni strany se dohodly, Ze zipisy z kontrolnich dni stavby, jakoZ i veSker¢ jinc zapisy stran
pedmétu této smlouvy, se sldvaji automaticky nedilnou scudasti stavebniho deniku.

Zapis zapsany ve slavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim zhotovitele a stavebnim dozorem
objednatele je diikazem o zapsané skuteénosti a podkladem pro eventuelni smlavni tipravy.

. Origindl stavebniho deniku bude po pfedani dila pfedan objcdnateli, prvou kopii si pribézng

vytrhava technicky dozor objednatele, druha kopie ziistane uloZena u zhotovitele.

Clanek VIIL,
Zaruky a odpovédnost za vady

. Kvalitativni a tochnické parametry praci a dodavek musi odpovidat pozadavkim stanovenym

zakomncem ¢€.22/1997 Sh. a providécimi piedpisy, ostatnimi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy
a zavaznymi technickymi normami,

Na dokonéené dilo v rozsahu (éto smlouvy poskyine zhotovitel objednateli zaruku v délce 36
mésied.

Zaruéni lhita podina bézet dnem podpisu pfedavaciho protokolu dila nebo jeho &asti. Zhotovitel
ruci za 1o, Zc dilo bude mii po dobu zaruéni lhirly technické parametry a kvalitu danou projektovou
dokumentaci a touto smlouvou.

Zhotovitel odpovidd za vady, které mé dilo v dobg jeho odevzdani objednateli. Za vady, které se
objevily po odevzdani dila, odpovida shotovitel tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo porueni jeho
povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpiisobeny pouZitim podkladil a véci poskynutych
objednatelem a zhotovitel ani pii vynaloZeni veskeré péte nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na
ni upozomil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

Zhotovilel neuzni vady dila v piipadé, Ze objednatel nesplni zaruéni podminky uvedend
v navodech a zaruénich listech kusovych dodavek a zatizeni.

Vady dila v zaruéni Thité uplatni objednatel timto zpisobem:
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a) neprodlent po zjisténi vady vyzve objednatel pisemné zhotovitele,

b) zhotovitel je povinen se v objednatelem uréenou dobu dostavit na urcené misto, kde probéhne
reklamaéni jednéni,

¢} zrcklamagnibo jednani bude pofizen zapis obsahujict:
B souhlas nebo zdiivodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady,
B termin odstranéni vady, eventuelng zplsob odstranéni vady,

d} vpilpadé sporu o opravnénost reklamace. budou smluvni strany respektovat vyjadieni
spoleéné stanoveného soudniho znalee.

Clének IX.
Podminky provedeni dila

Objednatel zabezpedi viechna rozhodnuti organt statni spravy, potfebna pro provedeni dila.

Jestlize v souvislosii se zahdjenim praci na staveniSti bude nutné umistit ncbo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara a uhradi tyto prace objednatel.
Umistovani a ndrzovani dopravnich znadek v souvislosti s realizaci stavebnich praci obstard
a uhradi zhotovilcl.

Povoleni k docCasnému uzivini vefejnych a jinych ploch a na rozkopavky obstard
a poplatky za né uhradi objednatel. Poplatky a pfipadné pokuty za del$i nez je dohodnuty &as
uZivani hradi zhotovitel za dobu, po kteron je v prodieni.

Objednatel souhlasi s tim, Ze prace na &astech dila, pro které nema zholovitel vlastni odborny
personal, provedou zhotovitelem sjednani subdodavatelé.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole viech praeci, které maji byt zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi minimalné 3 pracovni dny predem. JesiliZe se objednatel nedostavi
a noprovede kontrolu téchte praci, bude zhotovitel v pracich pokracovat. Jestlize bude objednatel
pozadovat dodatetne odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na niklady
objednatele, ledaze se pii dodateénd kontrole zjisti, Ze price nebyly fadné provedeny.

Clanck X.
P¥edani a pFevzeti dila

. Objednatel pfevezme dilo nebo jcho &ast vidy, jestlize bude provedeno dle projektové

dokumentace, této smlouvy a v kvalité dle platnych norem.

Drobné vady a nedodélky, které:

a) nebrani zahdjeni a dokon&eni ifedni kolaudace,

b) ncbrani piipravé objednatele k instalaci interiéru, technologie ncbo jinych zafizeni,

¢) nebrani objednateli uZivani dila,

nebudou divodem nepievzeti dila nebo jeho &asti

Z ptedavaciho Fizeni bude pofizen pisemnou formou Protokol o piedani a pFevzeti dila (stavby),
ktery bude obsahovat zejména:

a} vyslovny souhlas objednatele s pfevzetim dila, nebo zdvodnéné odmitnuti prevzeti dila,

b} datum prevzeti dila,

¢) soupis vad a nedodélka, zjisténych pii ptedavacim fizeni a termin jejich odstrangni.

Dilo sc povazujc za fidn¢ dokonfené a pievzaté podpiscm  Protokolu o piedani
a pievzeti dila (stavby).

Postup objednatele, ktery bude vrozporn sustanovenim odst. 2 a 3 tohoto &lanku, bude
zhotovitelem povaZovan za bezdlivodné nepfevzeti dila.

Pii preddvacim fizeni pfedd zhotovitel objednateli protokoly o piedepsanych revizich, tlakovych
a provornich zkouskach, navedy k zafizenim, atesty materiall a zaruéni Listy kusovych dodavek,




Priloha €. 6

SOD - Stavebni iprava a p¥istavba OU — druha etapa

. Zjevné odehylky od PD, které objednalel neuplatni v soupisu vad a nedodélka pfi pfedavacim
fizeni, nema objednatc| pravo uplatiovat pozdéji.

Clanek X1
Smluvni pokuty a nahrady $kod

. Vpiipadé, ze zhotovitel prokazatelng ze své viny nespini termin dokondeni dila v souladu
s ustanovenim €L 111 odst. 2, zaplati objednateli pokutu ve vydi 0,05% z ceny dila 7a kaZdy den
prodleni,

. JestliZe polé, co smlouva nabude platnosti a a¢innosti, ncbude zhotoviteli umoznéno dilo z divoedi
na strane objednatele dokon¢it, zavazuje se objednatcl uhradit zhotoviteli.:

a) dosud skuteéné provedené prace ocenéné dle piilohy ¢. 2,

b} dodany a dosud do dila nczabudovany material a dodévky,

Uhradu vy¥e uvedenych naroki je objednatel povinen provést do 30 dmd po jejich predlozeni
zhotovitelem.

. Jestlize objednatcl nezaplati fakturu zhotoviteli ve sjednané lhité, zaplati zhotoviteli smluvni
pokutu 0,05 % z dluzné Sastky za kazdy den prodleni oproti splatnosti.

. Objcdnatel  uhradi  zhotoviteli  veSkeré  prokdzané naklady, které mu  vzniknou
v pripadé bezdivodného neprevzetim dila.

. Objednatel prohlasuje a vyslovné ujistuje zhotovitele, Ze pro stavbu, kterd je dilem podle této
smlouvy je vydano pravomocné uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni ncbo stavba byla ohlasena,
jde-li o stavbu, kterou jc tieba ohlasit. Pro pfipad nepravdivosti tohoto prohlafeni je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i rovnajici se vysi pokuty pravomocné ulozené
organem veiejiné spravy zhotoviteli za prislusny spravni delikt podle ustanoveni § 180 odst.
5 zékona ¢. 183/2006Sb. stavebni zdkon, ve znéni pozdéjSich piedpist, spachany provadénim
stavebnich pract v rogporu sc skutednosti, o které byl zhotovitel objednatel ujistén,

Clanek XII.
Ostatni ujednani

. Objednatcl a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, kieré jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tietim osobam pro jiné uicely, nez pro plnéni podminck
smlouvy.

. Smluvni strany sc dohodly, Ze pro zajisténi jednoznaéné koordinovanosti provadéni dila, povede
objednatel veSkerd jednani pouze se zhotovileiem a nebude vstupovat do pfimého jednani s jeho
subdodavateli.

.V pripad¢, ze objednatel ma za to, zc ¢innost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentaci,
prisluSnymi normami a piedpisy a touto smlouvow, upozorni na to pisemné zhotovitele neprodlené
poté, co tuto skuteénost zjistil, nejpozdgji pak do sedmi kalendainich dnd. Jinak se ma za to, Ze se
zpusobem provadéni dila souhlasi.

. Dilo je v pribehu provadént ve vlastnictvi zhotovitele, jen za dilo nese po celou dobu provadéni
dila plnou hmotnou odpovédnost az do dobv pievzeti dila objednatelem. Vlasinické pravo
k zhotovovanému dilu prechazi na objednatele predanim dila a dplnym zaplacenim dohodnuté
¢astky za dilo.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu platmou pojistnou smlouvy s pfedmétem pojisiEni véenych
tked stavebniho dila v dostateéné mife, odpovidajici rozsahu a velikosti zakdzky- minimalné na
Castku 1 000 000 K&,

. Stavbyvedoucim zhotovitele a jim pisemné povéfeny zastupce jsou opravnéni zastupovat
zhotovitele v tomlo rozsahu.:

a) tidi realizaci dila a zodpovidaji za ni,

b} wvystavuji podklady pro vystaveni faktur,

c) provadi predévani dil¢ich stavebnich praci a dokonéendho dila objednateli,

d) projedndvaji a odsouhlasuji zmény projektu, materialil a dodavek,
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e) projednavaji a odsouhlasuji zmény mnoZstvi a cen realizovanych praci a doddvancho materialu
) vedou stavebni denik,
7. Objednatele  zastupuje  touto  smlouvou  vyslovné  zmocnény  stavebni  dozor.
Je opravnén zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
a) provadi kontrolu provadéni dila ve vztahu k projektové dokumentaci, ocenénému vykazu
vymér, smlouvé a technickym normam a stavebnimu povoleni,
b) prebira od zhotovitele diléi stavebni prace a dokoncene dilo,
¢) projedndva a odsouhlasuje zmény projektové dokumentace, materidii a dodavek,
d) projedniva a odsouhlasuje zmény mnozsivi a cen realizovanych praci, dodavek a materiald,
e} kontroluje stavebni denik a provadi v ném piisluiné zipisy,
1) odsouhlasuje podklady pro faktury zhotovitele,
g) zastupuje objednatele pii viech jednanich stran pfedmétu smlouvy.

Clanek XL
Vys§i moc

1. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za &aste¢né nebo uplné nespinéni smluvnich
zavazki, jestlize se tak stalo v ddsledku vy$8i moci. Za vy$8i moc se pokladaji okolnosti, ktcré
vznikly po uzavieni této smlouvy o dilo v disledku stranami nepicdvidanych a neodvratitelnych
uddlosti mimofadnd a ncodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na plnni pfedmétu této
smlouvy. Jedna se predeviim o Zivelné pohromy, anomdlie poéasi, valeéné udalosti, zavazn¢
celospoletensks, hospodafské a ekonomické zmény, pripadné opatfeni piisluSnych spravnich
organd na uzemi CR.

2. Strana, ktera sc bude chtit odvolat na vv&3i moc, je toto povinna uéinit do I mésice od vyskytnuti
se vy&5i moci.

3. Nastanou-li okolnosti vy8ii moci dle edst. 1, prodluzuje se doba plnéni o dobu, po kietou budou
okolnosti vy§8i moci puascbit. Tato doba bude vzijemng odsouhlasena dodatkem k této smlouve,

Clanck XIV.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel 1 zhotlovitel mohou od smlouvy odstoupit jen pii podstatném poruseni podminek
a ustanoveni této smlouvy.

2. Podstatnym porugenim smlouvy, pfi kterém je objednatel oprivnén od {élo smlouvy odstoupit je:

a) pokud se zhotovitcl dostanc do Gpadke ve smyshi zikona & 182/2006 Sb. O apadku
a zpisobu jeho fefeni v platném znéni,
b) bezdiivodné preruseni praci na dile zhotovitelem, kieré (rva déle nez 15 dni.

3. Podstatnym porusenim smlouvy, pii kterém je zhotovitel od téio smlouvy opravnén odstoupit, je
nedodrzeni terminu splatnosti spravaé a opravnéné faktury zhotovitele, pokud zpoZzdéni trvé vice
nez 30 dnd, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy, jestlize kvalita dila provadéného zhotovilelem
nesphiigje podminky uvedené v této smlouvé, popf. pedminky obecné poZadované piisluénymi
predpisy a normami.

5. Zhotovitelovo odstoupeni od smlouvy nema vliv na zaplaceni opravnéng uplatnénych smluvnich
pokut objednateli.

6. Odstoupeni objednatele od smlouvy nema vliv na zaplaceni f4dné a kvalitng provedenych praci
zhotovitelem.
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Clanek XV.
Zavéreéna ujednani

. Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se Fidi
podle vyslovné vzijemné dehody stran pfislusnymi ustanovenimi Obchodnihe zikoniku.
- Jakeékoli zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provedeny na navrh kterékoliv strany pouze
oboustranné odsouhlasenym pisemnym dodatkem smlouvy.,
. Smlouva ma 9 siran a je vyhotovena ve 3 v¥tiscich, z nichZ objednatel obdrzi 2 exemplafe
a zhotovitcl obdrzi jeden exemplaf.
. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto piilohy:
Priloha £. 1 - Projektova dokumentace

£. 2 - Ocenény poloZkovy rozpocet
Obé smluvni strany prohlasuji, 7e si smlouvu piccetly, s jejim ohsahem souhlasi, nebot” odpovida
Jejich pravé a svobodné viili, na ditkaz ¢eho pitpojuyi své podpisy. Podpisem této smlouvy potvrzuji
smluvni strany i platnost piiloh.
. Podpisem této smlouvy zanikaji vekerd predchozi cventudlni ujednani stran predmétu smlouvy
a tato smlouva a jeji dodatky jsou jedinym dokumentem, ktervm se fidi vztah smluvnich stran.

Vo dne ' Ve Vlasimi...... dne 12. 10. 2012




